Service release calendar

Zuletzt aktualisiert 9. Oktober 2017
Nächste aktualiserung Dezember 2017

Bereich	Dienst / Änderung	Quartal 1 2017			Quartal 2 2017			Quartal 3 2017			Quartal 4 2017			2018
		Jan	Febr	März	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dez	
Abfertigung Importladung	Inspection Portal													
	Austausch des Dienstes Customs Scan Process										○			
	Anschluss an Single Window (1)								✓					
	Declaration Food and Consumer Products													
	Wegen Gesetzesänderung													○
	Notification Local Clearance													
	Wegen Auslaufen des Dienstes Notification Bonded Warehouse												○	
	Transit Declaration													
	Automatisches Versenden an ATA Schiff													○
	Cargo Declaration Import													
	Verbesserungen aufgrund v. Kundenwünschen													○
	Track & Trace Import													
	Neuer Dienst													○
Abfertigung Exportladung	Notification Verified Gross Mass													
	Neuer Dienst		✓											
	Clearance NCTS Export Containers													
	Verbesserung ETT und TG NCTS für Terminals							✓						
	Anschluss an Single Window (1)								✓					
Organisation Hinterland-transport	Hinterland Container Notification (2)													
	Möglichkeit LKW und Ladung bei Terminals voranzumelden											○		
	Möglichkeit Zug und Ladung bei Terminals voranzumelden													○
Schiffsbesuch	Vessel Notification													
	Automatisches Update Schiffsreferenzen			✓										
	Verbesserung Agenturenunterstützung (3)			✓	✓	✓	✓							
	Erstversion System Link									✓				
	Notification Ship's Stores													
	Neuer Dienst												○	

✓ Release bereit ○ Release geplant

(1) Anschluss an Single Window: Hierbei geht es nicht um einzelne Dienste, sondern um die Aufgabe, alle Meldungen, die an die Behörden geschickt werden, in das 'Single-Window-Format' umzuwandeln. Sowohl Dienste aus dem Bereich Import als auch solche aus dem Bereich Export werden diesbezüglich angepasst.
(2) Hinterland Container Notification: Dieser Dienst wird die jetzigen Dienste Barge Planning, Rail Planning und Road Planning Schritt für Schritt ersetzen.

(3) Vessel Notification/Verbesserung Agenturenunterstützung: In enger Zusammenarbeit mit Hafenmeistern und Agenturen.

Aus den Informationen in diesem Kalender können keine Rechte abgeleitet werden.

be smart. get connected. portbase®